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1 工程实施详细步骤

根据我司CMMI管理体系执行情况，我们对中国科学院深圳先进技术研究院数据库系统Portal研发项目计划按以下步骤实施：

	序号
	任务名称
	关键工作

	1
	项目启动
	客户确认需求、项目参与人员

	2
	编码与集成
	开发命令行工具软件并与集群调度系统集成

	3
	系统测试
	功能测试

	4
	云平台安装部署完成，项目终验 
	部署升级，客户UAT通过


2 工程进度
2.1 工程进度安排
	产品设计阶段：2022-01-01--2022-01-20 

	功能模块
	负责人

	数据可视化产品设计
	张立娟

	UI设计
	薛琦

	开发阶段：2022-01-20--2022-03-31

	主模块
	子模块
	前端开发
责任人
	服务端开发责任人
	　备注

	基础功能
	注册
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	权限控制
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	登录
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	（首页）数据库类型统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	（首页）数据统计信息展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	数据库检索
	个人信息全景信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	临床医疗健康信息数据库信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	基因组数据库信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	代谢组数据库信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	转录组数据库信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	历史就诊基本信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	手术基本信息检索
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	数据库统计
	个人全景统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	临床医疗健康信息数据统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	基因组数据统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	代谢组学数据统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	
	转录组数据统计展示
	关彦彬
	欧阳聆文
	　

	数据文件解析导入
	人基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	基因组信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	样本分布基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	代谢组基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	转录组基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	健康基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	就诊基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	
	手术基本信息csv文本数据解析提取导入
	　
	欧阳聆文
	　

	测试阶段：2022-04-01--2022-04-20

	功能模块
	测试内容
	负责人

	系统测试
	功能测试，性能测试，UAT测试
	杨海生
	　

	上线阶段：2022-04-21--2022-04-30

	
	上线内容
	负责人

	环境准备
	数据库可视化系统
	徐象
	　

	上线
	4月30上线
	徐象
	


3 软件研发团队情况
3.1 工程人员安排

	产品经理/项目经理（1人）

	1 
	张立娟
	资深产品经理，从事需求产品设计10年以上

	UI设计

	1
	薛琦
	UI设计，交互体验设计

	前端开发（2人）

	1 
	关彦斌
	资深工程师

	接口服务端开发（2人）

	1
	欧阳聆文
	资深工程师，从事Java开发10年以上

	测试工程师（1人）

	1
	杨海生
	资深测试工程师，负责测试、保证质量 、安装部署

	运维工程师

	1
	徐象
	负责搭建开发环境、测试环境及客户生产环境部署


4 项目实施过程提交物

里程碑一（产品设计阶段）： UI设计
里程碑二（编码与集成阶段）：完成项目的功能编码开发及打包成安装包。
里程碑三（系统测试）：提供测试简报，通过系统测试。

里程碑四（项目终验）：部署到客户环境，与客户完成确认，提供用户验收报告。
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